

Statusrapport från programkontoret för SDV December 2025

Denna rapport kommer några gånger om året och sammanfattar status i arbetet med Skånes digitala vårdssystem. Rapporten är indelad efter de tre huvudsakliga arbetsområdena för SDV-projektet; utveckling, verksamhet och utrullning. Den tar upp de främsta aktiviteterna under de senaste två månaderna samt i korthet vad som är på gång två månader framåt.

Övergripande om status

Nästa stora milstolpe blir kontrollpunkt 3 i januari 2026. För att denna kontrollpunkt ska kunna passeras ska många olika områden vara färdigställda och systemet ska bedömas kunna fungera på ett ändamålsenligt sätt för mottagarna. Detta är förutsättningen för att alla driftsättningsaktiviteter som är nödvändiga för en driftsättning i oktober 2026 ska kunna startas. Det innebär att det verkligen är fullt fokus på att färdigställa så många utestående områden som möjligt nu under hösten.

SDV-programmet har haft en liten grupp som har deltagit i driftsättningen av Cosmic i Karlskrona. Det var en lärorik aktivitet, som gör att förutsättningarna för en trygg driftsättning av SDV ökar.

VGR har meddelat att deras Millenniumprogram läggs ner. Detta har helt naturligt skapat en del oro i olika delar av Region Skåne, men i realiteten påverkar det inte våra interna förberedelser. Vi har däremot dragit väldigt stora lärdomar av det som hände i VGR, vilket kommer att vara till stor hjälp.

Utveckling

Kontaktperson: Johan Börjesson

Inom detta område arbetar SDV-programmet med utveckling och anpassning av det nya systemet till den skånska hälso- och sjukvården.

Summering

SDV version 1.1 är färdigställd och vi har påbörjat arbete med SDV version 1.2, vilket är planerat till maj 2026. SDV-programmet arbetar även med att säkerställa att den funktionalitet som ingår i första driftstart fungerar som avsett.

Arbete pågår med att färdigställa den återstående funktionella omfattning som är identifierat för första driftstarten, samt med de lösningsgrupper och andra problemområden. Vi har stort fokus på att tydliggöra nödvändiga lösningar baserat på lärdomar från bland annat SDV i verkligheten.

Inom kort kommer planering och strategier att uppdateras även för de följande utrullningarna. Detta för att planera in kommande ny funktionalitet och produkter och när de ligger bäst i relation till dessa utrullningar.

Programinkrement 13 startar i december. Där vi har ett fortsatt högt fokus på återstående omfattning och de identifierade problemområden som vi ska färdigställa inför TG3 i januari 2026.

Målet är att färdigställa allt som går att färdigställa i god tid inför driftstart för att säkerställa kapacitet för de återstående aktiviteter som är kritiska inför driftstart.

SDV är i produktion sedan den 2 december 2024. Detta leder till mycket förberedelser för att vi ska kunna försäkra oss om att SDV kan använda de processer som är definierade av Region Skånes förvaltningar, främst Digitalisering, IT och MT. Vi behöver också försäkra oss om att det finns kapacitet för att hantera förvaltning och support parallellt med arbetet med de kommande leveranserna.

Vi fortsätter att förbättra vår utvecklingsprocess för SDV, och vi har nu också fått vår kontinuerliga hantering av kommande versioner av SDV på plats.

Verksamhet

Kontaktperson: Projektledare Magnus Isaksson

Inom detta område arbetar SDV-projektet med verksamhetens perspektiv på det nya systemet och de ändrade arbetssätt som det medför. Här görs granskningar av hela verksamhetsflöden för att säkerställa att det nya systemet fungerar i det dagliga arbetet.

SDV-programmet är ett helt verksamhetsdrivet program. Det betyder att det finns en bred representation från Region Skånes verksamhet i arbetet. Därför har verksamheten en extra stor tyngd i programledningen.

Summering

Vintern börjar närma sig och det är mindre än ett år kvar till den första driftsättningen. Vi har samlat in ett stort antal insikter från när SDV:s verksamhetsrepresentanter har använt SDV i verkligheten.

Vi har lagt stort fokus den senaste tiden på att arbeta genom de slutsatser som framkommit från flertalet SDV i verkligheten-aktiviteter. Vi har identifierat flera problemområden där våra arbetsflöden är mer omständliga än vad de borde vara och vi skapar tvärfunktionella lösningsgrupper för att adressera dessa. Våra SDV i

verkligheten-aktiviteter har därmed varit mycket nyttiga för att identifiera och åtgärda den här typen av problem som oftast måste åtgärdas efter ett system driftsätts. Men det kräver ett genomtänkt analysarbete för att förbättra arbetsflödena utan att det genererar försämringar på andra ställen.

Vi har även, stegvis börjat involvera medarbetare utanför SDV-projektet i SDV i verkligheten. De är än så länge få till antalet, men vi hoppas att öka på det och på så sätt bygga en gedignare förståelse för systemet SDV utanför projektet. Detta skapar nytta både i form av att få in kompletterande perspektiv, men också som en förberedelse för driftstart.

Utrullning

Kontaktperson: Lars Narvselius

Inom Utrullning arbetar SDV-programmet med planering och stöd kring förändrade arbetssätt, med planering och material för träning och utbildning samt planering för driftstart och arbete kring vilken IT- och MT-utrustning som behövs i samband med införandet av SDV.

Summering

Alla aktiviteter i den gemensamma utrullningsplanen är inlagda i driftstartssappen och arbete pågår med att justera tidsättning med tanke på semesterperioder. Tillsammans med de mottagande organisationerna har vi etablerat en gemensam plan för första driftstart (vecka 2640 samt vecka 2646) och inom kort även för etappen våren 2027. Ett stort tack till alla involverade!

Vi fortsätter att ta intryck av driftstarter inom Sussa, nu senast i Region Blekinge under vecka 47 där flera från Utrullning deltog och återvände med intryck som vi använder för att förbättra våra egna driftstartplaner.

Översyn av verksamhetens IT och MT-utrustning pågår för första driftstart för att säkerställa om kompletteringar behövs göras. MT-datorer som har journalsystem idag håller på att installeras med SDV-paketet så att dessa datorer även kommer åt SDV vid driftstart. Detta hanteras just nu via ordinarie release-process på cirka 800 datorer. Arbetsböckerna finns nu nästan alla klara i en första version. Några av dessa har testats skarpt och efter återkoppling från testdeltagare ser vi över hur arbetsböckerna kan förbättras ytterligare.

Ytterligare ett fokusområde är Förändrings- och läranderesan där arbetsgrupper arbetar med områden som Enkäter, Visa och prova SDV samt Metoder och verktygslåda. Dessa områden planeras vara klara inom en till två månader varpå resultatet därefter hamnar i den gemensamma utrullningsplanen och driftstartssappen.

För att göra det enklare att söka aktiviteter och se hur aktiviteter från programmet kopplas ihop med aktiviteter i de mottagande enheterna arbetar vi också med att göra om en applikation, tidigare känd som "cutover-appen", till att bli en applikation som kan användas för att visa en gemensam plan för nyckelaktiviteter och hur dessa är kopplade till varandra. Detta kommer förenkla informationsspridning och samordning för alla mottagande enheter.