

Statusrapport från programkontoret för SDV

Februari 2026

Denna rapport kommer några gånger om året och sammanfattar status i arbetet med Skånes digitala vårdssystem. Rapporten är indelad efter de tre huvudsakliga arbetsområdena för SDV-projektet; utveckling, verksamhet och utrullning. Den tar upp de främsta aktiviteterna under de senaste två månaderna samt i korthet vad som är på gång två månader framåt.

Övergripande om status

Region Skåne kommer att justera tidplanen för införande av SDV, Skånes digitala vårdssystem, som successivt skulle börja införas hösten 2026. Den systematiska utvärdering och kvalitetssäkring som gjorts visar att vissa delar av systemet i nuläget inte ger tillräckligt stöd för ett effektivt arbetssätt i hälso- och sjukvården.

SDV har sedan arbetet påbörjades följts upp med jämna mellanrum för att utvärdera hur projektet ligger i fas med planeringen och om uppsatt tidplan håller. Senaste uppföljningen visar att vissa delar av systemet i nuläget inte uppfyller regionens krav på användbarhet, vilket innebär att arbetet inte kan bedrivas tillräckligt effektivt.

Utveckling

Kontaktperson: Johan Börjesson

Inom detta område arbetar SDV-programmet med utveckling och anpassning av det nya systemet till den skånska hälso- och sjukvården.

Summering

SDV version 1.1 är färdigställd och vi har påbörjat arbete med SDV version 1.2, vilken är planerad till maj 2026. SDV-programmet arbetar även med att säkerställa att den funktionalitet som ingår i första driftstart fungerar som avsett.

Arbete pågår med att färdigställa den återstående funktionaliteten för första driftstarten, samt med Lösningssgrupper. Vi har stort fokus på att tydliggöra nödvändiga lösningar baserat på lärdomar från bland annat tester i verklig vårdmiljö.

Inom kort kommer planering och strategier att uppdateras även för de följande utrullningarna. Detta för att planera in kommande ny funktionalitet och produkter samt när de ligger bäst i förhållande till dessa utrullningar.

Programinkrement 13 pågår och börjar närma sig sitt slut. Under PI 13 har vi lyckats slutföra arbete med många risker och säkerställt många utstående leveranser. Vårt arbete med lösningsgrupper har genererat bra resultat och fler och fler leveranser färdigställs.

Kommande programinkrement, PI14, planeras och prioriteras tillsammans med Utrullning för att säkerställa rätt prioritering för våra team kommande månader.

SDV är i produktion sedan den 2 december 2024. Detta leder till mycket förberedelser för att vi ska kunna försäkra oss om att SDV kan använda de processer som är definierade av Region Skånes förvaltningar, främst Digitalisering, IT och MT. Vi behöver också försäkra oss om att det finns kapacitet för att hantera förvaltning och support parallellt med arbetet med de kommande leveranserna.

Vi fortsätter att förbättra vår utvecklingsprocess för SDV, och vi har nu också fått vår kontinuerliga hantering av kommande versioner av SDV på plats.

Verksamhet

Kontaktperson: Projektledare Magnus Isaksson

Inom detta område arbetar SDV-projektet med verksamhetens perspektiv på det nya systemet och de ändrade arbetssätt som det medför. Här görs granskningar av hela verksamhetsflöden för att säkerställa att det nya systemet fungerar i det dagliga arbetet.

SDV-programmet är ett helt verksamhetsdrivet program. Det betyder att det finns en bred representation från Region Skånes verksamhet i arbetet. Därför har verksamheten en extra stor tyngd i programledningen.

Summering

Arbetet fortsätter med att förstå och hantera slutsatserna från tester i verklig vårdmiljö (SDV i verkligheten). Dessa har även varit en av de viktigaste informationskällorna till kontrollpunkt 3. Slutsatserna har strukturerats i problemområden och dessa fortsätter att kräva ett omfattande arbete för att hitta ändamålsenliga och effektiva lösningar. Vi har hunnit göra viktiga förbättringar inom områden såsom utskrifter, visning av lab- och radiologireultat samt läkemedelshanteringen inom slutenvården.

Trots dessa förbättringar fortsätter vi att se utmaningar med funktionaliteten för läkemedelshantering. Vi har inte hunnit arbeta igenom alla problemområden som har identifierats och det återstår arbete för att nå ett tillräckligt patientsäkert och användbart system.

Vi fortsätter att ha en konstruktiv dialog med verksamhetscheferna inom de fokusområden som vi identifierat sedan tidigare. Efter en längre dialog kring flödet för anestesi och operation så har vi enats med verksamhetschefgruppen om vilka anpassningar som ska göras inför driftsättning.

SDV:s chefläkare har dessutom gjort en samlad bedömning av om förberedelserna nått tillräckligt långt för att genomföra ett patientsäkert införande av SDV.

Utrullning

Kontaktperson: Lars Narvselius

Inom Utrullning arbetar SDV-programmet med planering och stöd kring förändrade arbetssätt, med planering och material för träning och utbildning samt planering för driftstart och arbete kring vilken IT- och MT-utrustning som behövs i samband med införandet av SDV.

Summering

En återkoppling från SDV i verkligheten under hösten 2025 var att ungefär 20 procent av alla arbetsböcker inte var helt ändamålsenliga. Dessa arbetsböcker har arbetats om där några har delats upp i flera och några fått en mer strukturell översyn. Då detta arbete snart är klart möjliggör det för nästa steg där vi ber nya referensgrupper att utvärdera resultatet.

Demoutbildningen kommer gå av stapeln vecka 6 som planerat, men med ett färre antal deltagare givet TG3-beslutet. Vi har en träningsdomän (TA1912 på internt fikonspråk) som är redo att användas för utbildningen, med 2 000 patienter och 1 500 användare.

Vi fortsätter att finputs hur IT-leveranser från Region Skånes leverantörer till våra förvaltningar ska ske avseende beställningar och leveransflöde. Och på temat utrustning kommer MT-datorer installeras inom regionen under andra halvan av februari.

När det gäller driftstartsaktiviteter så har vi slutfört de övningsscenario som är nödvändiga att gå igenom för att säkra att vi kommer att kunna starta såsom det är tänkt. I detta ligger också att detaljera den centrala funktionen för att leda driftsstarten (kallad SDV Ledningscentral) där vi nu arbetar med att klargöra roller.

Det omtag inom förändringsmaterial som gjordes under november 2025–januari 2026 avseende förändringsbehov är nu så gott som klart. Nästa steg är att lägga fokus på att uppdatera workshopfilmer, hazarder och yrkesgrupper. Så fort vi har fått klargjort detaljerna kring den nationella läkemedelslistan (NLL) samt för hur läkemedelshantering ska ske, säkerställer vi omfattning och tar itu med att uppdatera där det behövs.