

Statusrapport från programkontoret för SDV Oktober 2025

Denna rapport kommer några gånger om året och sammanfattar status i arbetet med Skånes digitala vårdssystem. Rapporten är indelad efter de tre huvudsakliga arbetsområdena för SDV-projektet; utveckling, verksamhet och utrullning. Den tar upp de främsta aktiviteterna under de senaste två månaderna samt i korthet vad som är på gång två månader framåt.

Övergripande om status

SDV har nu fått ett nytt driftstartsdatum. Under hösten 2026 ska SDV driftsättas med början i sydöstra Skåne. Fokus ligger på att säkra att planerna för denna tidpunkt är uppdaterade och korrekta. Region Skåne har nu definierat vilken funktionalitet som ingår i första driftstart. Funktionella fokusområden, risker/issues och lärdomarna från "SDV i verkligheten" har också tagits i beaktande.

Fortsatt fokus ligger på att säkra en driftstart som är både patientsäker och väl fungerande för användarna. Aktiviteten SDV i verkligheten går ut på att använda SDV på riktigt i olika vårdsituationer och blir allt viktigare. Den förbereder både SDV som system samt medarbetarna i SDV-programmet och mottagande organisationer för en framgångsrik driftstart.

Nästa stora milstolpe blir kontrollpunkt 3 i januari 2026. Vid denna kontrollpunkt ska många olika områden vara färdigställda och detta är förutsättningen för att alla driftsättningsaktiviteter som är nödvändiga för en driftsättning i oktober 2026 ska kunna startas. Det innebär att det verkligen är fullt fokus på att färdigställa så många utestående områden som möjligt redan nu under hösten.

Utveckling

Kontaktperson: Johan Börjesson

Inom detta område arbetar SDV-programmet med utveckling och anpassning av det nya systemet till den skånska hälso- och sjukvården.

Summering

SDV 1.0 är färdigställd och vi närmar oss färdigställandet av SDV 1.1, vilket är planerat till slutet av oktober/början av november. SDV-programmet arbetar även med att säkerställa funktionaliteten som ingår i första driftstart.

Planering och strategier uppdateras för att matcha vårt nya driftstartsdatum och kommande utrullningar. Detta för att planera in kommande nya funktionaliteter och när de ligger bäst i relation till kommande utrullningar.

Programinkrement 12 är påbörjat med en tydligare prioritering på återstående scope och de identifierade problemområden som vi ska färdigställa inför TG3 i januari 2026.

Målet är att färdigställa allt som går att färdigställa i god tid inför driftstart för att säkerställa kapacitet för de återstående aktiviteter som är kritiska inför driftstart.

SDV är i produktion sedan den 2 december 2024. Detta leder till mycket förberedelser för att vi ska kunna försäkra oss om att SDV kan använda de processer som är definierade av Region Skånes förvaltningar, främst Digitalisering IT och MT. Vi behöver också försäkra oss om att det finns kapacitet för att hantera förvaltning och support parallellt med arbetet med de kommande leveranserna.

Vi fortsätter att förbättra vår utvecklingsprocess för SDV, samt att vi nu har fått vår kontinuerliga hantering av kommande versioner av SDV på plats.

Verksamhet

Kontaktperson: Projektledare Magnus Isaksson

Inom detta område arbetar SDV-projektet med verksamhetens perspektiv på det nya systemet och de ändrade arbetssätt som det medför. Här görs granskningar av hela verksamhetsflöden för att säkerställa att det nya systemet fungerar i det dagliga arbetet.

SDV-programmet är ett helt verksamhetsdrivet program. Det betyder att det finns en bred representation från Region Skånes verksamhet i arbetet. Därför har verksamheten en extra stor tyngd i programledningen.

Summering

Hösten har anlänt och vi har nu ungefär ett år kvar till vår den första driftsättningen. Vi har samlat in ett stort antal insikter från när SDV:s verksamhetsrepresentanter har använt SDV i Verkligheten. I de områden där vi ser att det finns problem som behöver åtgärdas, så bildar vi nu lösningsgrupper som under hösten kommer att arbeta med att åtgärda så mycket som möjligt.

Det kanske enskilt viktigaste målet framöver är att skapa alla nödvändiga förutsättningar för att verksamhetsrepresentanterna i förvaltningarnas utrullningsprojekt själva ska kunna demonstrera systemet utan att detta stör arbetet som fortsätter inom SDV-programmet. Det har varit en lång och krävande process. Flera av de tekniska förutsättningarna finns nu och det återstående arbetet behöver tas i mål. Därefter ser vi fram emot att många utanför SDV-programmet kommer att kunna både visa och prova SDV. Givetvis efter att man genomgått nödvändig utbildning, precis som kring ett hundratal medarbetare redan gjort.

Vi har många framgångar att glädjas åt. Efter ett mycket omfattande arbete, så har de första systemutbildningarna genomförts under våren, både för medarbetare i programmet och för utvalda medarbetare i förvaltningarnas utrullningsprojekt. SDV-programmets utbildningsmaterial innefattar bland annat cirka 100 arbetsböcker och 300 filmer. Även här har vi dragit slutsatser kring ytterligare förbättringar, men det är framför allt mycket glädjande att äntligen ha genomfört utbildningar, som dessutom överlag fått positiv återkoppling från deltagarna.

SDV:s verksamhetsrepresentanter har dessutom använt SDV i verkligheten vid ett stort antal tillfällen, framför allt under juni. Vi har samlat på oss en stor mängd insikter och arbetar parallellt med att omsätta de insikterna till förbättringar av systemet. Vi kommer att fortsätta att samla på oss insikter, först och främst under augusti och september. Därefter kommer SDV i verkligheten att skifta fokus mot kunskapsöverföring till förvaltningarnas utrullningsprojekt.

Utrullning

Kontaktperson: Lars Narvselius

Inom Utrullning arbetar SDV-programmet med planering och stöd kring förändrade arbetssätt, med planering och material för träning och utbildning samt planering för driftstart och arbete kring vilken IT- och MT-utrustning som behövs i samband med införandet av SDV.

Summering

Vi är i dialog med utbildningsansvariga kring detaljplaneringen av utbildning inför hösten 2026. Mer än 90 procent av arbetsböckerna som behövs för första driftstart är klara. Utbildning med arbetsböcker i klassrum i Stora Tuna, på Medicon Village i Lund, eller på distans kommer att hållas under vecka 40–47. Dessa utbildningar riktar sig framför allt till personer som stöttar transformationsarbetet i form av SDV-coach, demoansvarig eller medarbetare i utrullningsprojekten.

Förändrings- och läranderesan är på väg att bli färdig i en första version och har glädjande nog fått mycket positivt gensvar i de forum den presenterats. För att öka möjligheten att uppleva systemet arbetar vi nu dels med att skapa miljöer för visningar, dels med att skapa möjligheter för självstudier.

Ett annat område med ökat fokus är hur driftsstarten rent praktiskt ska genomföras. Här arbetar vi exempelvis med att detaljera hur ledningscentralen ska fungera och vilka som ska vara med var, samt vad de behöver göra. Vi tar tillfället i akt att besöka andra liknande utrullningar i såväl Sverige som i andra nordiska länder för att inhämta så mycket kunskap vi bara kan.

Införandet av Millennium innebär ju också att en hel del ny utrustning blir nödvändig. Här är det också god framdrift, mycket är levererat och testat samt det som är kvar löper på enligt plan. Parallellt gör vi en översyn av utrustningen för de verksamheter som ingår i första driftstart för att säkerställa att inget saknas eller att förändringar har genomförts på grund av det framflyttade driftstartsdatumet.