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Statusrapport från programkontoret för SDV  
Januari – februari 2024 

Denna rapport kommer varannan månad och sammanfattar status i arbetet med Skånes 
digitala vårdsystem. Rapporten är indelad efter de tre huvudsakliga arbetsområdena för 
SDV-projektet; utveckling, verksamhet och utrullning. Den tar upp de främsta aktiviteterna 
under de senaste två månaderna samt i korthet vad som är på gång två månader framåt.  

Övergripande om status 

Fokus i programmet är nu att färdigställa all funktionalitet och allt material. Det betyder att 
alla flöden och allt utbildningsmaterial färdigställs. Vidare involveras verksamheten i fler och 

fler uppgifter.  

SDV programmet fortsätter att förbereda driftsättningen av SDV våren 2025. De olika delarna 
av programmet sammanstrålar mer och mer mot ett gemensamt mål. Programmet ändrar 
också karaktär och blir mer fokuserat på utrullning. Det visar sig även i typen av förbättringar 
som hanteras i programmet.  
  

Utveckling 

Kontaktperson: Projektledare Johan Börjesson 

Inom detta område arbetar SDV-projektet med utveckling och anpassning av det nya 
systemet till den skånska hälso- och sjukvården.  

Summering 

Fokus från Utveckling är att färdigställa det kvarstående design- och utvecklingsarbete som 
är definierat som kritiskt inför vår första driftstart. Måldatum är den 17 maj, vilket är sista 
dagen i vårt pågående program inkrement (PI), PI6.  

Vi genomförde en större planering inför PI6 under januari månad för att tydliggöra allt arbete 
som vi tar oss an under våren 2024. 

Processer och arbetsmetodik fortsätter att förbättras. Vi har gått in i ett nytt verktyg för att 
skapa tydligare uppföljning i vårt arbete och för att skapa en bättre översikt över varje teams 

framdrift som en del i det totala arbetet som sker inom Utveckling.  
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Det pågår ett par olika fokusprojekt parallellt i de mest kritiska områdena med bra framdrift. 
Arbetet med acceptanstester är ett exempel på ett fokusprojekt, där vårt fokus är att 
säkerställa bra testning av hela kedjan, från ax till limpa.  

Verksamhet 

Kontaktperson: Projektledare Magnus Isaksson 

Inom detta område arbetar SDV-projektet med verksamhetens perspektiv på det nya 
systemet och de ändrade arbetssätt som det medför. Här görs granskningar av hela 
verksamhetsflöden för att säkerställa att det nya systemet fungerar i det dagliga arbetet.  

SDV-programmet är ett helt verksamhetsdrivet program. Det betyder att det finns en bred 
representation från Region Skånes verksamhet i arbetet. Därför har verksamheten en extra 
stor tyngd i programledningen.  

Summering  

SDVs verksamhetsledning och verksamhetsrepresentanter har ägnat mycket tid åt att 
beskriva och prioritera vilka återstående förbättringar som är viktigast att slutföra inför SDVs 
första utrullning i mars 2025. Denna övning är genomförd och nu ligger fokus på att 
genomföra detta arbete i utvecklingsorganisationen. SDVs verksamhetsledning och 
verksamhetsrepresentanter fokuserar i allt högre grad på programmets omfattande 
utrullningsaktiviteter, såsom utbildning, transformation och regionala SDV-workshops. 
Med de planer och prioriteringar som nu finns, känner vi oss trygga med att 
utvecklingsorganisationen kommer att hinna slutföra det som valts ut för SDVs första 
utrullning. 
 
Som en del av de gjorda prioriteringarna, så har vi behövt minska på medarbetarresorna. I 
medarbetarresorna hade vi hoppats på att hitta ytterligare insikter och förbättringar. Även om 
fler medarbetarresor hade varit eftersträvansvärt, så var detta rätt prioritering att göra för 
programmet. I sammanhanget är det också viktigt att komma ihåg att SDVs första utrullning 
är starten på en lång resa.  

 

Utrullning  

Kontaktperson: Elin Helmander 

Inom utrullning arbetar SDV-programmet med planering och stöd kring förändrade 
arbetssätt, med planering och material för träning och utbildning samt planering för driftstart 

och arbete kring vilken IT- och MT-utrustning som behövs i samband med SDV. 

Summering  

Utrullningsteamet fortsätter arbetet tillsammans med förvaltningarnas utrullningsprojekt och 
privata vårdgivare att förbereda driftsättningen av SDV våren 2025.  
Sedan början av året har vi också förstärkt utrullning med införandeledare som ska stötta 
privata vårdgivare i sitt införande av SDV. 
 
Som ett led i det fortsatta arbetet med att få mer fokus på de regionala gemensamma 
arbetssätten så kommer vi under våren och hösten att genomföra regionala SDV-workshops 
för förvaltningarnas utrullningsprojekt, privata vårdgivare samt facklig referensgrupp. Syftet 
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är att skapa en gemensam förståelse hur standardiserade arbetssätt ser ut i praktiken samt 
att nå regionens mål med införandet av ett gemensamt journalsystem med patienten i fokus. 

  
Utrullningen har anordnat visningar i SDV-labbet där både förvaltningar och privata 
vårdgivare kunnat se arbetsflöden kopplat till IT/MT utrustningen. Under januari och februari 

har även inventeringen av IT och MT-utrustning för driftstart 1 påbörjats. Syftet med 
inventeringen är att identifiera vilken utrustning som finns ute i verksamheten och vad som är 

kompatibelt med SDV. 
 

Arbete pågår också med att ta fram och skriva utbildningsmaterial i form av arbetsböcker och 
skärminspelade filmer som kommer utgöra grunden i medarbetarens utbildning. Utbildningen 
bygger på digitala självstudier med övningsuppgifter i SDVs träningsdomän. I arbetet med att 
skapa goda förutsättningar för utbildning i SDV arbetar vi på att ta fram en lösning på hur 
utbildningsmaterialet ska göras tillgängligt för medarbetarna genom Lärportalen. Arbetet sker 

i tätt samarbete med Koncernstab HR. 

Ett första verksamhetstest av utbildningskonceptet är inplanerad att genomföras i början av 
mars tillsammans med medarbetare från Lasarettet i Ystad, Capio Närsjukhus Simrishamns 
samt medarbetare från förvaltning Psykiatri habilitering och hjälpmedel.  

I planeringsarbetet inför driftstarten av SDV arbetar vi intensivt med att visualisera 
utrullningen i ett BI-verktyg där mer än 1 600 vård- och tjänsteutförande enheter ska placeras 

in med sina respektive datum för driftstart. Planeringen med att täcka de tekniska och 
kliniska aktiviteterna som behöver hanteras vid driftstart fortsätter. Dessa aktiviteter ska 

prickas av vid driftstarten av medarbetare inom SDV-programmet såväl som ansvariga hos 

mottagarna i verksamheterna. Stöd för att hantera detta byggs under våren i en applikation.  

 


